Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń

PZD  11.252.03.12.2018							Toruń, dn. 06.07.2018r.


Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.) informuję, iż w prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; Ogłoszenie nr 581246-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi rowerowej: „Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy powiatu oraz granica powiatu toruńskiego – Mazowsze”

wpłynęły zapytania do SIWZ o następującej treści:

Zestaw pytań
1.         W przypadku braku możliwości zlokalizowania drogi dla rowerów w pasie drogowym, zakładany jest wykup gruntów i realizacja inwestycji na podstawie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Czy Zamawiający posiada informację o ilości koniecznych podziałów?

2.         Na trasie planowanej ścieżki rowerowej znajdują się przepusty drogowe, które prawdopodobnie będą musiały być wydłużone. Wystąpi konieczność uzyskania zgody wodno prawnej. Patrząc na praktykę wydawania zgód przez Wody Polskie istnieje zagrożenie pozyskania tej zgody w terminie ponad 3-miesięcznym. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia umowy?

3.         Czy zachowujemy dotychczasowe odwodnienie korpusu drogi, czy też w ramach projektu należy przedstawić dodatkowe rozwiązania w zakresie projektu?

4.         Czy zamawiający przewiduje konsultacje społeczne? Jeżeli tak, czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu umowy z uwagi na dodatkowy czas wydłużający opracowania projektowe?

5.         Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i uzyskaniem wszystkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Data 31-12-2-18r. zakończenia przedmiotu umowy, z uwagi na zakres opracowań, uzyskania opinii i uzgodnień wydaje się trudny do spełnienia. Czy istnieje możliwość uznania daty zakończenia przedmiotu umowy w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID?

6.         Proszę o załączenie wzoru umowy.

Odpowiedzi na zestaw pytań

1. Zamawiający nie posiada na tym etapie wiedzy, co do ilości działek, które będą podlegały podziałom.
1. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia umowy. Zgodnie z art. 11d pkt 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2017.1496 z dnia 2017.08.04) jeżeli realizacji inwestycji drogowej wymaga zgody wodno prawnej odpowiednie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej udziela tej zgody w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dani złożenia wniosku.
1. Zamawiający zakłada zachowanie dotychczasowego odwodnienia korpusu drogi.
1. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia umowy. Zamawiając przewiduje w ramach inwestycji dwa spotkania konsultacyjne, po jednym w każdej z Gmin, po terenie których przebiega projektowana droga rowerowa. 
1. Za termin zakończenia zadania Zamawiający przyjmuje termin uzyskania decyzji ZRID.
1. Na etapie prowadzenia postępowania Zamawiający zamieścił w treści SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
