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KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE 

UNIA EUROPEJSKA -
EUROPEJSKI 

NARODOWA STRATEGIA SPÓJ NOŚCI FUNDUSZ SPOŁECTNY 

INFORMACJA POKONTROLNA NR 175/1 /2014 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI 

Podstawa prawna 

kontroli. 

Nazwa jednostki 

kontrolującej. 

Osoby 

uczestniczące w 

kontroli ze strony 

jednostki 

kontrolującej . 

Termin kontroli. 

Rodzaj kontroli 

(systemowa, 

projektu, planowa, 

doraźna) . 

Nazwa jednostki 

kontrolowanej. 

Adres jednostki 

kontrolowanej . 

Nazwa i numer 

kontrolowanego 

projektu, 

Działanie/Priorytet, 

- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UM_SP.433.1.214.2014 zawartej 

pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem 

Toruńskimz dnia 30 kwietnia 2014 r., 

- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), 

- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 

1998 r. (Dz. U. 2013 poz. 596 i 645). 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

1. Anna Świąder 

2. Dobrosława Kręplewska 

Termin kontroli w siedzibie 

Beneficjenta 

Rodzaj kontroli 

Kontrola projektu konkursowego 

Powiat Toruński. 

ul. Towarowa 4-6, 

87-100 Toruń. 

Kierownik Zespołu kontrolującego 

Członek Zespołu kontrolującego 

Termin 

rozpoczęcia 

04-11-2014 

Termin 

zakończenia 

06-11-2014 

Typ kontroli 

Kontrola planowa 

Tytuł projektu ,,EU-geniusz i szkoła tajemnic" 

Numer projektu POKL.09.01.02-04-093/13 

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencj i w 
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9. 

numer umowy, 

wartość projektu 

wartość wydatków 

zatwierdzonych do 

dnia kontroli 

(w przypadku 

kontroli projektów) 

oraz okres realizacji 

projektu. 

Zakres kontroli. 

Informacje na 

temat sposobu 

wyboru 

10. dokumentów do 

kontroli oraz 

doboru próby 

skontrolowanych 

Działanie 

Numer umowy 

Wartość 

projektu 

Wartość 

wydatków 

zatwierdzonych 

do dnia kontroli 

Okres realizacji 

projektu 

regionach 

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty 

UM SP.433.1.214.2014. 

3 038 268,40 zł. 

280 346,83 zł. 

01.02.2014 r. - 30.07.2015 r. 

Zakres kontroli zgodny z Rocznym Planem Kontroli oraz Listą 

sprawdzającą do kontroli na miejscu: 

- Prawidłowość rozliczeń finansowych. 

- Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 

- Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 

- Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 

- Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność 

w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu 

finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu 

dostępną w siedzibie beneficjenta. 

- Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych. 

- Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 

- Poprawność udzielania Zamówień Publicznych. 

- Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku 

wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP 

i zasady konkurencyjności. 

- Wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross financingu. 

Doboru próby dokumentów dokonano metodą niestatystyczną. Zespół 

kontrolujący zweryfikował: 

• dokumentację dotyczącą 50 % personelu zarządzającego oraz 

ponad 10 % personelu pozostałego, 

• 30 % postępowań przeprowadzonych w oparciu o PZP, 

• dokumentację księgową na kwotę 101 568,80 zł, co stanowi 

36,23 % całości wydatków kwalifikowalnych, zatwierdzonych do 
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dokumentów. 

Data sporządzenia 

dnia kontroli w kwocie 280 346,83 zł. 

• kwalifikowalność 10 % uczestników projektu, tj. 62 osoby, 

• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego 

projektu z okresu poddanego kontroli, 

• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej ochrony danych 

osobowych, 

• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej działań informacyjno

promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli, 

• dokumentację dotyczącą 10 % procedur rozeznania rynku dla 

zamówień powyżej 20 tys. zł, 

• wybraną próbę dokumentacji dotyczącej zawartego 

partnerstwa, 

• wybrany sprzęt zakupiony w ramach cross-financingu. 

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy 

zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu 

o sumie kontrolnej: FCES-6399-8448-SAA6. 

02-12-2014 
11. Informacji 

pokontrolnej. 

12. 

Łączna kwota 

wydatków 

niekwalifikowalnych 

na dzień kontroli. 

1. Cel projektu. 

Nie stwierdzono kosztów niekwalifikowalnych. lub 

USTALENIA KONTROLI 

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest: ,,zmniejszenie 

dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez 

wdrożenie programów rozwoju w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz 

udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015 r. " 

2. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 

Beneficjent udokumentował poddane kontroli obszary realizowanego projektu w sposób 

pozwalający na prześledzenie przebiegu realizacji projektu i jego ocenę. 
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Ponadto Beneficjent p rzedstawił oświadczenie dotyczące przebiegu operacj i merytorycznych, 

finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu, które znajduje odzwierciedlenie 

w skontrolowanej próbie dokumentów. 

Zespół kontrolujący potwierdza, na podstawie wylosowanej próby dokumentów oraz 

oświadczenia przedstawionego przez Beneficjenta, iż na dzień kontroli dokumentacja projektu jest 

sporządzana i archiwizowana co do zasady w sposób poprawny. 

3. Zarządzanie projektem i personel projektu. 

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent 

założył zaangażowan i e personelu na następujących stanowiskach : 

• personel zarządzający: 

- koordynator projektu, 

- koordynator ds. finansowych, 

- sekretarz projektu, 

- specjalista ds. kontaktów z przedsiębiorcami, 

- koordynatorzy gminni (x 8), 

- koordynatorzy szkolni (x 3). 

• personel pozostały: 

- nauczyciele, 

- opiekunowie wyjazdów, 

- doradcy zawodowi. 

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta rejestru umów o pracę (umów 

cywilnoprawnych) Zespół kontrolujący wybrał do kontroli dokumentację personelu zaangażowanego 

w okresie objętym kontrolą, dotyczącą: 

- osób zaangażowanych w ramach personelu zarządzającego, tj. p. Dorota Rygielska -

koordynator projektu, p. Małgorzata Głowacka -koordynator ds. finansowych, p. Artur 

Stankiewicz - specjalista ds. kontaktów z przedsiębiorcami, p. Marta Sobczyńska - sekretarz 

projektu,p. Jolanta Welerowicz - koordynator szkolny, p. Jarosław Sienkiewicz - koordynator 

gminny, p. Jerzy Gołembiewski - koordynator szkolny, p.Brygida Bogdanowicz-Kopeć -

koordynator gminny. 

- osób zaangażowanych w ramach personelu pozostałego, tj. p. Dominika Ostrowska - opiekun 

wyjazdów, p. Kamil Bielicki - opiekun wyjazdów, p. Lilia Załęska - doradca zawodowy, p. Rafał 

Rutkowski - zaangażowany do przeprowadzenia zajęć, p. Anna Dzwonkowska - zaangażowana 

do przeprowadzenia zajęć, p. Grzegorz Sosnowski - zaangażowany do przeprowadzenia zajęć, 
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p. Agnieszka Trojan - zaangażowana do przeprowadzenia zajęć, p. Iwona Partyka 

zaangażowana do przeprowadzenia zajęć, p. Paulina Kaczmarek - opiekun wyjazdów. 

Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób 

wchodzących w skład personelu projektu poddanego kontroli, w szczególnośc i potwi erdzającą 

zgodność kwalifikacji personelu z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zweryfikowano 

przedłożone przez Beneficjenta dokumenty: cv, dokumenty potwierdzające nabyte wykształcenie 

i kwalifikacje zawodowe. 

Zgodnie z oświadczeniem dołączonym do akt kontroli, Beneficjent nie zaangażował osób 

zatrudnionych jednocześnie w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL. 

Na podstawie zweryfikowanych umów cywilnoprawnych, ewidencji godzin, nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie zaangażowania personelu projektu na umowę cywilnoprawną. 

Na podstawie zweryfikowanej ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie/projektach 

znajdującej się w dokumentacji kontrolowanego personelu, Zespół kontrolujący stwierdził, i ż 

obciążenie wynikające z realizacji zadań w projekcie/projektachumożliwia prawidłową i efektywną 

realizację powierzonych zadań, a łączny limit czasu pracy nie przekraczał limitu 240 godz./ m-c. 

Na podstawie dokumentacji poddanej kontroli oraz oświadczenia Beneficjenta nie 

stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów i/lub podwójnego finansowania osób poddanych 

kontrol i. 

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli w zakresie 

przedmiotowego obszaru, zostały zawarte w pkt. 2 Kwalifikowalność personelu projektu listy 

sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014. 

4. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową projektu 

stanowi 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (wyłączn ie licea ogólnokształcące) 

kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego, uczących się lub zamieszkujących na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 10 % zrekrutowanych do dnia 

kontroli uczestników projektu, tj. 62uczniów Gimnazjum w Cierpicach i Zespołu Szkół Specjalnych w 

Chełmży. 

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności 

wylosowanych uczestników projektu: 

- regulamin rekrutacji uczestników projektu „EU-geniusz i szkoła Tajemnic", 

IP POK/ I USTALENIA KONTROLI ■ 



KAPITAŁ LUDZKI 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

WOJEWOOZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKJE 

UNIA EUROPEJSKA -
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

- protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekciez dnia 14.05.2014 r. 

w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży, 

- listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 

- zarządzenie nr 10 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Dyrektora Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego w Cierpicach w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacj i 

uczestników projektu i powołania komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie, 

- protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie „ EU-geniusz i szkoła 

tajemnic" z dnia 09.05.2014 r. w Gimnazjum w Cierpicach, 

- listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie EU-geniusz i szkoła tajemnic, 

- formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie, 

- deklaracje uczestnictwa w projekcie, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Skontrolowani uczestnicy spełniają warunki uczestnictwa wskazane w Szczegółowym Opisie 

Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacj i 

konkursowej nr 3/POKL/9.1.2/2013 oraz założeniach projektu, opisanych we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Informacje szczegółowe, dotyczące dokumentów poddanych kontroli zostały wskazane w pkt. 

3 Kwalifikowalność uczestników projektu listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do 

Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014. 

5. Rozliczenia finansowe. 

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Beneficjenta . 

Zweryfikowano 36,23 % dokumentów finansowo-księgowych ujętych w poniższych wnioskach 

o płatność, zatwierdzonych do dnia kontroli: 

- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-01 za okres od 01.02.2014 r. do 30.04.2014 r., 

- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-02 za okres od 01.05.2014 r. do 31.07.2014 r. , 

- WNP-POKL.09.01.02-04-093/13-03 za okres od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r. 

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, że Beneficjent posiada: 

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu 

wydatków, w tym w ramach cross-financingu. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe 

dotyczące projektu zostały prawidłowo opisane. Opis dokumentu księgowego zawiera: numer 

umowy o dofinansowanie projektu, informację, że projekt współfinansowany jest 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 

o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jestponoszony oraz kwotę 

kwalifikowalną. Jednocześnie każdy dokument księgowy zawiera informację o poprawności 
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merytorycznej i formalno-rachunkowej, odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, 

- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towa rów i usług, 

- dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. 

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Beneficjent prowadzi wyodrębniony 

kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem. Beneficjent sporządza arkusz 

kalkulacyjny Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem 
składane wraz z wnioskiem beneficjenta o płatność. Ponadto Beneficjent archiwizuje w wersji 

papierowej i elektronicznej Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte 
wnioskiem sporządzone do wniosków beneficjenta o płatność. 

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych należy stwierdzić, iż 

wkład własny do dnia kontroli nie został wniesiony. 

Na podstawie oświadczenia z dnia 04.11.2014 r. zweryfikowano status podatkowy 

Beneficjenta. 

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowo-księgowej oraz oświadczenia 

złożonego przez Beneficjenta nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta, 

a jedynie koszty związane z realizacją projektu . 

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała 

adnotacja instytucji wdrażającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" (PO 

RYBY) 2007-2013, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach ww. programów. 

Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, że Beneficjent prawidłowo klasyfikuje 

koszty bezpośrednie i pośrednie, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane są na podstawie 

rzeczywiście poniesionych kosztów. 

Informacje szczegółowe, m.in. dotyczące wylosowanej próby dokumentów finansowo

księgowej, zostały zawarte w pkt. 4 Rozliczenia finansowe listy sprawdzającej, która stanowi załącznik 

nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014. 

6. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań). 

W ramach zadania 1 „Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych oraz /CT, L/P" Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
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zaplanował w szczególności przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje 
kluczowe z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT. 

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą 
następujących zajęć: 

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki: 
• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak, w okresie od 

21.10.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 12 osobowej), 
• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Aleksandrę Szałkowska-Kozak, w okresie od 

01.02. 2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 9 osobowej). 

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki 
• dziennik zajęć, gr. 1 (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 13.10.2014 dla 

grupy 11 osobowej), 

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z matematyki 
• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Dawid Basak, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 16 osobowej), 

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z informatyki 
• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Barbara Chełminiak w okresie od 

21.10.2014 r. do 30.06.2015 r. dla grupy 5 osobowej), 
• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Barbara Chełminiak w okresie od 

21.10.2014 r. do 30.06.2015 r. dla grupy 6 osobowej), 

- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne z biologii 
• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Beata Hajka, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 15 osobowej). 

W ramach zadania 2 „Realizacja ścieżek edukacyjnych" Beneficjent zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności realizację dodatkowych zajęć dla uczniów 
ramach 4 następujących ścieżek tematycznych: 

• edukacji ekologicznej, 

• przedsiębiorczości, 

• świadomości i ekspresji kulturalnej, 

• tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. 

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą następujących 
zajęć: 
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- zajęcia w zakresie ekspresji kulturalnej (warsztaty teatralne) 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 28.10.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej), 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 24.10.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 11 osobowej), 

- zajęcia z zakresu ekspresji kulturalnej - filmowy klub dyskusyjny 
• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 11 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej), 

- zajęcia z zakresu rozwoju patriotyzmu lokalnego: 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabela Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej), 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabelę Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej), 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Izabela Chyb, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 10 osobowej), 

- program sortowania śmieci dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w ramach ścieżki 
ekologicznej 

• dziennik zajęć dydaktycznych gr. A (zajęcia prowadzi p. Beata Śniegowska w okresie od 

23.10.2014 dla grupy 8 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych gr. B (zajęcia prowadzi p. Beata Śniegowska w okresie od 

27.10.2014 dla grupy 6 osobowej), 

W ramach zadania 3 „Doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe dla licealistów" 

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności 

przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 333 uczniów w wymiarze 3 godzin 

i skierowanie ww. uczniów na staż. 

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą zajęć 

z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzonych w Zespole Szkół LO w Dobrzejewicach 

w okresie od maja do czerwca 2014 roku. 

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty: 

- dziennik zajęć dydaktycznych obejmujący: ramowy rozkład zajęć, obecności na zajęciach 

uczniów, zajęcia prowadzone od 19.05.2014 r.-18.06.2014 r. przez Janusza Drapałę, 

- Indywidualny plan rozwoju 
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- Kwestionariusze do określenia upodobań , kwalifikacji i cech osobowościowych, analizę SWOT. 

Ponadto Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację 

dotyczącą staży u pracodawców. 

Na potwierdzenie zrealizowania ww. zadania Beneficjent przedstawił następujące dokumenty: 

- dzienniki stażu zawodowego, 

- indywidualne listy obecności ucznia na stażu, 

- ramowy program stażu zawodowego. 

- umowy o zorganizowanie stażu zawodowego dla uczestników projektu zawarte miedzy 

Powiatem Toruńskim a Realizatorem Stażu. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 

i przeprowadzenie stażu zawodowego uczestnika projektu w celu zapewnienia nabywania 

umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy. 

Na potwierdzenie zrealizowania zadania Beneficjent przedstawił następującą dokumentację: 

- Umowę nr 12/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 13/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 14/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 15/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 16/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 17/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 18/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 19/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 20/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 21/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 22/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 23/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 24/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 25/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 26/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 27 /EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 28/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 29/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 30/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 31/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 32/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 33/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 34/EU/9.1.2/2014 

- Umowę nr 35/EU/9.1.2/2014 
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W ramach zadania 4 „Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych1 L/P" 

Beneficjent zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaplanował w szczególności 

przeprowadzenie zajęć motywujących dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kółka 

za i nteresowań dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 

Zespół kontrolujący sprawdził w ramach powyższego zadania dokumentację dotyczącą 

następujących zajęć: 

- wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - koło zainteresowań 

humanistycznych 
• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. D (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 8 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. C (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 6 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Lech Cieślak w okresie od 

01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej), 

- wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - koło zainteresowań 

matematycznych 
• dziennik zajęć dydaktycznych gr. A (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak 

w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych gr. B (zajęcia prowadzi p. Aleksandra Szałkowska-Kozak 

w okresie od 01.02.2014 r. do 30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej), 

- koło wyrównujące szanse edukacyjne z matematyki dla kl I 
• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. A (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 

21.10.2014 dla grupy 6 osobowej), 

• dziennik zajęć dydaktycznych, gr. B (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 

21.10.2014 dla grupy 8 osobowej), 

- zajęcia z artterapii 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Małgorzata Bętkowska, w okresie od 01.02.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej), 
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• dziennik zajęć dydaktycznych , gr. A (zajęcia prowadzi p. Anna Kaźmierczak w okresie od 

21.10.2014 r. dla grupy 6 osobowej), 

- koło humanistyczne 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 24.10.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 9 osobowej), 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 22.10.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 7 osobowej), 

• dziennik zajęć (zajęcia prowadzi p. Agnieszka Anyszka, w okresie od 21.10.2014 r. do 

30.07.2015 r. dla grupy 5 osobowej). 

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą zajęć zrealizowanych w ramach 

zadań 1,2,4 i 5 w Gimnazjum w Cierpicach i Górsku. 

Na podstawie ww. dokumentacji należy stwierdzić, że Beneficjent co do zasady realizuje 

projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu 

i postępem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność. 

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami 

Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Poddziałania 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Ponadto w dniu 06.11.2014 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin następującego sprzętu, 

zakupionego w ramach cross-financingu, wykazanego w załączonym do akt kontroli „Zestawieniu 

sprzętu (cross-financing) zakupionego w ramach realizacji projektów PO KL": 

- projektor Epson EB-X18 {2 szt.), poz. 252 i 260 Zestawienia sprzętu, 

- laptop Lenovo G510 i 3/3 GB/Win 8 Office Std 2013 SNGL Acdm {2 szt.), poz. 253 I 261 

Zestawienia sprzętu, 

- ekran projekcyjny ścienny Avtek Video 240 {2 szt.), poz. 254 i 262 Zestawienia sprzętu. 

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 1 Dokumentacja dotycząca realizacji projektu 

listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014 
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7. Zgodność realizacji projektu z przepisami zasadami wspólnotowymi krajowymi 
(w tym Zamówienia publiczne). 

7.1 Ochrona danych osobowych. 

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, tj . Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji 

Zarządzania Systemem Informatycznym, imiennych upoważnień personelu projektu, oświadczeń 

uczestników poddanych kontroli, rejestru upoważnień w ramach projektuoraz umów zawartych 

z osobami zewnętrznymi nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania danych osobowych 

uczestników projektu z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

oraz umowy o dofinansowanie projektu nr UM_SP.433.1.214.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Skontrolowano Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem 

Informatycznym. Dokumenty co do zasady spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu 

poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do 

ich przetwarzania. Ponadto Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych. 

Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 9 Dane osobowe listy sprawdzającej, która 

stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014. 

7.2 Prawo Zamówień Publicznych. 

W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent przeprowadził do dnia kontroli, zgodnie 

z oświadczeniempostępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

- pełnienia funkcji koordynatorów gminnych i szkolnych, 

- wyboru nauczycieli, 

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Zespół kontrolujący zweryfikował 30 % ww. postępowań, tj. postępowanie dotyczące 

wyłonienia koordynatorów gminnych i szkolnych. 

• Postępowanie na wybór koordynatorów gminnych i szkolnych . 
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1. Data wszczęcia 

zamówienia. 

Uchwała n 305/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 

26.02.2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

W dniu 10.03.2014 r. w BZP zamieszczono ogłoszenie 

o zamówieniu nr 78872-2014. -------------'----------------------~ 
2. Tryb zamówienia 

(przesłanki i 
udokumentowanie 
zastosowania trybu 
udzielania zamówienia 
innego niż 
nieograniczony i 

Przetarg nieograniczony. 

ograniczony). ,--~--~~---~----------------------~ 
3. Wartość zamówienia, 

zgodnie z Ogłoszeniem 
o udzieleniu 
zamówienia w 
Biuletynie Zamówień 

139 650,00 zł, co stanowi równowartość 33 053,04 euro 

(zgodnie z kursem 4,2249). 

Publicznych. ----~-----~----------------------~ 

j. --Sp_o_s_ó_b_u_s_t_a_,e_n-ia- i -d-at-a~--W- a- r-to_s_· ć __ z_a_m_ó_w_,e_n_i_a--z-o-st-a-ła--u-st_a_lo-na--w--d-n-iu___. ustalenia wartości 10.03.2014 r. na podstawie planowanych kosztów. 

zamówienia. 

~ Rodzaj zamówienia. 

6. Sposób ogłoszenia 
(dziennik urzędowy WE, 

biuletyn UZP, internet). 

I Usługa. I 
• BZP - 10.03.2014 r. nr 78872-2014, 
• siedziba zamawiającego - tablica ogłoszeń od 

10.03.2014 r. do 19.03.2014 r., 
• strona internetowa -

www.bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi 

od 10.03.2014 r. do 20.03.2014 r. ,_ ---------~----------------------~ 

7. I __ r e_r_m_,_·n_i_m_ie-'js_c_e ______ o_fe_r_t_y_m_u_s_i_ał_y_b_y_ć_z_ł....;:o=-żo_n_e---=w'--si_e_d_z_ib-ie_z_a_m_a_w_i_aJ_· ą_c_e_go_d_o_, _J składania ofert. dnia 19.03.2014 r. do godziny 10:00. 

8. Opis warunków udziału O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, 

w postępowaniu. którzy spełnili warunki w zakresie: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadają wiedzę i doświadczenie, 

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- spełniają warunek sytuacji ekonomicznej 

i finansowej. -------------'---------"---------------~ 
9. I __ w_y_k_a_z_o_ś_w_ia_d_c_z_e_ń_/_ub ____ w_y_k_o_n_a_w_c_y-=--z-o_b_ow-ią_z_a_n_i _b_y_l_i _d_o_z_ło_ż_e_n_ia_n_a_s_t_ę_p_uJ_· ą-c-eJ_,· _J dokumentów, jakie dokumentacji: 
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maja dostarczyć - oświadczenia o barku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy w celu z udziału w postępowaniu, 
potwierdzenia - wypełniony formularz ofertowy, 
spełnienia warunków - oświadczenie o spełnianiu warunków na 
udziału w podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp . 
postępowaniu. 

Zapisy dotyczące Wykonawcy mogli wspólnie ubiegać się o udzielenie 
konsorcjum. zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku 
powinni ustalić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu . W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia : 

- winni wykazać, że co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy wspólnie spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
Pzp, 

- każdy z wykonawców samodzielnie powinien 
wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

Zapisy dotyczące Wykonawca mógł polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
podwykonawcy. potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. 

Informacja o Brak zapisów dotyczący składania ofert przez podmioty 
dokumentach zagraniczne. 
składanych przez 
podmioty zagraniczne. 

Opis przedmiotu Pełnienie funkcji koordynatorów gminnych i szkolnych. 
zamówienia. 

Kryteria oceny ofert. I Cena stanowiła 100% kryterium. I 
Opis sposobu spełniania Ocena uzyskana z wyliczenia ilości stosunku ceny oferty 
kryteriów oceny ofert. najtańszej do ceny oferty badanej * 100 pkt. 

Możliwość składania Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert 
ofert częściowych. częściowych . Wykonawca mógł złożyć ofertę na jedną z 

części, kilka lub na wszystkie, z zastrzeżeniem, iż dla 
każdej części musi być wskazana inna osoba do pełnienia 
funkcji koordynatora gminnego/szkolnego. 

Czy złożono protesty? I Protesty nie zostały złożone. I 
Protokół z Beneficjent przedstawił protokół z postępowania . 

postępowania, złożone Zgodnie, z którym złożono 11 ofert, po jednej dla każdej 
oferty. części zamówienia . 

5/WZ - zgodność z art. I SIWZ jest zgodny z art. 36 ustawy Pzp. I 
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36 ustawy Pzp. I 
Umowa. Zgodność Zawarte z wykonawcami 

umowy z SIWZ. zSIWZ. 

Zastosowanie się do Zamawiający dostosował 

wymogów zawartych w w Zasadach dotyczących 

Zasadach dotyczących o udzielenie zamówienia 

przeprowadzenia środków EFS. 

postępowań o 
udzielenie zamówienia 
publicznego 
finansowanych ze 
środków EFS. 

UNIA EUROPEJSKA -
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY 

umowy zlecenia są zgodne 

się o wymogów zawartych 

przeprowadzania postępowań 

publicznego finansowanych ze 

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 Stosowanie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i przepisów wspólnotowych listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji 

pokontrolnej nr 175/1/2014. 

7.3 Zasada efektywnego zarządzania finansami. 

W ramach przedmiotowego projektu Beneficjent przeprowadził, zgodnie z oświadczeniem 

8 zapytań w oparciu o procedury wewnętrzne, tj. Uchwałę Nr 320/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 OOO euro przez Starostwo Powiatowe 

w Toruniu, zgodnie z którą uchwala się Instrukcję udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 5000 euro a mniejszej niż 30 OOO 

euro 

Zespół kontrolujący zweryfikował 10 % ww. zapytań, tj. 1 zapytanie na świadczenie usług 

transportowych dla uczniów biorących udział w projekcie. 

Beneficjent przedstawił na potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania rynku: 

- notatkę służbową dotyczącą wykonania przez Koordynatora projektu oszacowania wartości 

zamówienia na kwotę 104 800,00 zł, 

- opis informacji przeznaczonej do publikacji w BIP - świadczenie usług transportowych dla 

uczniów biorących udział w projekcie, data publikacji 17.09.2014, 

- ogłoszenie o zamówieniu ze wskazaniem rodzaju usługi, miejsca i terminu realizacji, 

przedmiotu zamówienia, termin na zgłoszenie oraz osoba do kontaktu 

- ogłoszenie o zamówieniu nr 67 opublikowane na stronie Biuletyn Informacji Publicznej -

wydruk ze strony, 

- aktualizacja ogłoszenia, 

- formularz ofertowy przesłany w dniu 19.09.2014 r. przez firmy: Pro-Line przewozy osobowe 
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Tar-Travel Usługi Przewozowe Osób S.C. A & J Tarkowski, F.T.U TRANS-TUR, Arriva Sp. z o.o., 

- protokół z postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty powyżej 5000 euro a mniejszej niż 30 OOO euro, 

- umowę Nr 46/UE/9.1.2/2014 zawartą w dniu 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim 

a Jarosławem Grzonkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Transportowo usługowa TRANS-TUR na świadczenie usług transportowych dla uczniów 

b iorących udział w projekcie, 

- umowę Nr 45/UE/9.1.2/2014 zawartą w dniu 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim 

a Andrzejem Tarkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TAR TRAVEL 

Usługi Przewozowe Osób A & J Tarkowski S.C. na świadczenie usług transportowych dla 

uczniów biorących udział w projekcie 

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 Stosowanie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i przepisów wspólnotowych listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji 

pokontrolnej nr 175/1/2014. 

8. Działania promocyjno-informacyjne. 

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent założył przeprowadzenie 

akcji informacyjno-promocyjnej projektu poprzez dystrybucję ulotek i rozmieszczenie plakatów 

w szkołach, zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera i Partnerów projektu 

oraz zapewnienie dostępności dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół i na stronach 

internetowych dotyczących projektu. 

Beneficjent na potwierdzenie realizacji ww. działań Beneficjent przedstawił: 

- ulotki i plakaty promujące projekt, 

- informacje o projekcie zamieszczone w bezpłatnej prasie lokalnej, tj. ,,Powiat toruński" 

z marca i sierpnia 2014 r., ,,Poza Toruń" z dnia 27.06.2014 r., ,,Kurenda" Gazeta Gminy 

Chełmża z września 2014 r., 

- informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej zsschelmza .edupage.org, 

- tabliczkę zamieszczoną na drzwiach biura projektu. 

Biuro projektu, dokumentacja związana z realizacją projektu, sprzęt zakupione w ramach 

projektu i poddane kontroli zostały oznaczone zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu 

nr UM_SP.433.1.214.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż podjęte przez 

Beneficjenta działania informacyjno-promocyjne są adekwatne w stosunku do zaplanowanego celu 

projektu. 
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Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 10 Działania promocyjno-informacyjne listy 

sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 175/1/2014. 

9. Inne. 

9.1 Umowa partnerska. 

Zespół kontrolujący zweryfikował zapisy Umowy partnerskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r., 

zawartej pomiędzy Beneficjentem pełniącym rolę Lidera projektu, a Gminą Chełmża, Gminą 

Czernikowo, Gminą Lubicz, Gminą Łysomice, Gminą Miasto Chełmża, Gminą Obrowo, Gminą Wielka 

Nieszawka, Gminą Zławieś Wielka pełniącym rolę Partnera projektu . 

Zgodnie z zapisami ww. Umowy partnerskiej Lider projektu odpowiedzialny jest 

w szczególności za: 

- reprezentacji Partnerów przed IP, 

- koordynowanie prawidłowości działań Partnerów przy realizacji zadań, 

- wsparcie partnerów w realizacji powierzonych zdań i zapewnienie sprawnego systemu 

komunikacji z Partnerami oraz IP, 

- zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, 

- przedkładanie wniosków o płatność do IP oraz informowanie o problemach w realizacji, 

- gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i ich przekazywanie do IP. 

Zgodnie z zapisami ww. Umowy partnerskiej Partner projektu zobowiązany jest 

w szczególności do: 

- aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach partnerstwa mających na celu realizację 

projektu, 

- informowania celem uzyskania akceptacji Lidera Partnerstwa o planowanych zmianach 

w zadaniach partnera realizowanych w ramach projektu, 

- udzielania informacji i wyjaśnień co do zadań realizowanych w projekcie w celu wywiązania 

się Lidera z obowiązków sprawozdawczych, 

- niezwłocznego informowania o zaistnieniu przeszkód w realizacji zadań w projekcie, 

- poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie, 

- informowania uczestników projektu o współfinansowaniu EFS wsparcia w ramach projektu, 

- współpracy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi badania ewaluacyjne, 

- umieszczania logo EFS, POKL i UE na materiałach promocyjnych, edukacyjnych 

i informacyjnych. 

Środki finansowe przekazane przez Instytucje Pośredniczącą dla Lidera partnerstwa stanowią 

finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonywaniem zadań określonych 
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w niniejszej umowie , a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa. Środki finansowe są 
wydatkowane wyłącznie przez Lidera projektu. 

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji z ww. obszarów kontroli należy stwierdzić, że co 
do zasady Lider projektu i Partnerzy projektu realizują projekt zgodnie z zapisami Umowy 
partnerskiej . 

Ponadto Beneficjent zawarł umowy dwustronne z Pa rtnerami, których przedmiotem są 

zadania i obowiązki Partnerów projektu. W toku czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył umowy 
z następującymi Partnerami : z Gminą Chełmża (umowa nr 4/EU/9.1.2/2014), z Gminą Czernikowo 
(umowa nr 5/EU/9 .1.2/2014), z Gminą Lubicz nr 6/EU/9.1.2/2014), z Gminą Łysomice (umowa nr 
7 /EU/9.1.2/2014), z Gminą Obrowo (umowa nr 8/EU/9.1.2/2014, z Gminą Miasto Chełmża (umowa 
nr 9/EU/9.1.2/2014), z Gminą Zławieś Wielka (umowa nr 10/EU/9.1.2/2014), z Gminą Wielka 
Nieszawka (umowa nr 11/EU/9.1.2/2014) oraz z Zespołem Szkół w Chełmży (Umowa nr 
42/EU/9.1.2/2014, z Zespołem Szkół Specjalnych w Chełmży (Umowa nr 43/EU/9.1.2/2014), 
z Zespołem Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Gronowie (Umowa nr 
43/EU/9.1.2/2014). 

STWIERDZONE NIEPRA WIDtOWOŚCI/UCHYBIENIA 

1. Ścieżka audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

2. Zarządzanie projektem i personel projektu. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

4. Rozliczenia finansowe. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań). 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 
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6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi krajowymi (w tym 
Zamówienia publiczne). 

6.1 Ochrona danych osobowych. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień . 

6.2 Prawo Zamówień Publicznych. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień . 

6.3 Zasada efektywnego zarządzania finansami. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. 

7. Działania informacyjno-promocyjne. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień . 

8. Inne. 

8.1 Umowa partnerska. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień . 

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW 

1. Całośc!owa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu Kategoria I 

Legenda: 

Kategoria I - system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, 

Kategoria li - system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, 

Kategoria Ili - system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne 
uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia, 

Kategoria IV - system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe 
uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej -
istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia, 

Kategoria V - system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji 
wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie 
projektu (kontrola projektu). 

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu. 
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Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki 
kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej. 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji 
pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich 
na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z 
dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę 
kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić 
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy 
przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu. 

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego . 

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej. 

Za tę 
Departament 

lukasz 

IP 

"a 
1ecznych 

{I) 
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